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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Μαρούσι, 18-10-2023       
Α.Π.:  313378        
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14) 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β’) 
Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37 

                   : 151 23 Μαρούσι 

Πληροφορίες   : Γ.Κοντογιαννοπούλου 

Τηλ.                  : 210- 64.17.634 

Ε-mail                 : daoy@ggde.gr 
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε 

βασικούς    άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ‘’ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.’’ της Πράξης Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του 

λεκανοπεδίου Αττικής».  

 (Ενάριθμο έργο 2016ΕΠ08510043 της ΣΑΕΠ 085/1) 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

2. Του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.  

3. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) περί μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  

4. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 A’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

 

5. Του π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» 

6. Του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

7. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/A/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 

8. Του ν.4727/2020 (ΦΕΚ184Α’/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην   Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις». 

9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

καθώς και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής του. 
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10. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.   Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

12.  Του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις 

13.   Του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267Α’/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

14.   Του Ν. 4314/2014 «Α) για την διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16-6-2012) 

στο Ελληνικό Δίκαιο τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

265Α’/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

15.   Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β΄) Κοινής Απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί εξαίρεσης 

διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών. 

16.   Της με αρ. πρωτ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-7-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)». 

17.   Της με αρ.155/10-07-2023 (ΦΕΚ 4410Β’/10-07-2023) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και  

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 

Νικόλαο Ταχιάο».   

18.    Την με αρ. πρωτ. 167/20-7-2023 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 714). 

19.    Την με αρ. πρωτ. 230365/25-7-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός 

αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 

3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (ΦΕΚ Β’ 4707) 

20.   Την υπ’ αριθ. 244016/9-8-2023 Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών περί ορισμού του Δημήτριου Αναγνώπουλου του Γεωργίου, ως Αναπληρωτή 

Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη : 

 

1. Τη με αρ. πρωτ. 3036/21-10-2016 (Α.Δ.Α. : Ω2ΦΜ7-94Υ) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής 

Ένταξης της Πράξης  «Κατασκευή Πεζογεφυρών σε βασικούς Άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», 

με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5001380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

Κωδικό Πράξης ΣΑ Εναρίθμου 2016ΕΠ08510043 και συνολικό Προϋπολογισμό 13.000.000,00€. 

2. Τη με αρ. πρωτ. 125191/28-11-2016 (Α.Δ.Α. : 6ΙΘΓ4653Ο7-Τ0Ε) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης ένταξης της Πράξης στο Π.Δ.Ε. 2016 της ΣΑΕΠ 
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085/1, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς Πόρους, στο Πλαίσιο του Ε.Π. Αττική 2014-2020, μέσω Π.Ε.Π. 

3. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑΟΥ/οικ/1669/Φ-ΣΑ3/16-12-2016 (Α.Δ.Α. : Ψ4ΓΨ46530Ξ-ΕΣΠ) Απόφαση του 

Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., με την οποία α) εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 13.000.000€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2016ΕΠ08510043 

της ΣΑΕΠ 085/1, για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή  Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες 

του Λεκανοπεδίου Αττικής» β) εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υπόψη έργου με ανοικτή διαδικασία 

(άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) γ) ορίστηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Έργων 

(Τ.Κ.Ε. Αθήνας) της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ., της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Δ.Α.Ο.Υ. να εγκρίνει τα 

σχετικά τεύχη δημοπράτησης και να διενεργήσει τον Διαγωνισμό (και τις τυχόν επαναλήψεις 

αυτού). 

4. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ο.Υ./807/Φ-ΣΑ3/3-8-2017 (Α.Δ.Α. : 6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ) Απόφαση του 

Υπουργού με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου στον οικονομικό 

φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» με μέση έκπτωση (Ε.μ.) πενήντα δυο και 

πενήντα εκατοστά επί τοις εκατό (52,50%) επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, η οποία 

αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων 

ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτού 5.921.486,81€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

5. Την από 5-10-2017 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου, με συνολικό 

τίμημα 4.189.041,77€ και συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 18 μήνες από την υπογραφή 

του ιδιωτικού συμφωνητικού, δηλαδή έως τις 5-4-2019. 

6. Τη με αρ πρωτ. ΔΝΣα/οικ.44075/Φ.2.2.1/6-6-2018 (Α.Δ.Α. ΩΤΤΑ465ΧΘΞ-10Χ) Απόφαση Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων προς άρση ενδεχομένων αμφισβητήσεων 

για δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία η 

Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφαλείας (Δ14) ασκεί την 

αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής για το υπόψη έργο και Διευθύνουσας Υπηρεσίας η 

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 879/19-3-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία αυξήθηκε η 

συνολική δαπάνη του υποέργου (1) της Αρχικής Σύμβασης κατά 141.312,23€ (μη επιλέξιμη 

δαπάνη) ήτοι από 5.921.486,81€ σε 6.062.799,04€. 

8. Τη με αρ. πρωτ. Δ14/β/3130π.ε./Φ-ΣΑ3/31-1-2020 (Ορθή Επανάληψη) (Α.Δ.Α.: ΨΠΑ1465ΧΘΞ-ΧΗ2) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση του έργου ήτοι ποσού 

5.921.486,81€ (με Φ.Π.Α.), εκ του οποίου 4.440.936,54€ για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), 125.122,62€ 

για απρόβλεπτα, 91.991,53€ για απολογιστικές εργασίες, 117.345,53€ για αναθεώρηση, 

1.146.094,22€ για δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και 141.312,23€ (με Φ.Π.Α.) για δαπάνες αποζημίωσης από 

θετικές ζημίες της αναδόχου εταιρείας του έργου. 

9. Τη με αρ. πρωτ. Δ14/β/175099/Φ-ΣΑ3/2-7-2021 (Α.Δ.Α. : Ω1ΝΑ465ΧΘΞ-ΚΝΙ) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του 

θέματος, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. 

Αθήνας, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου Δ14, συνολικής τελικής 

δαπάνης 6.430.565,08€, δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και του 

1ου εγκεκριμένου Α.Π.Ε. του έργου ήτοι 5.921.486,81€. 
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10. Το με  αριθμ. πρωτ. 2116/12-08-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με το οποίο τροποποιήθηκε η Πράξη: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» της Πράξης με 

κωδικό ΟΠΣ 5001380 με την προσθήκη 2 υποέργων α) «Αναμόρφωση τευχών δημοπράτησης της 

Πεζογέφυρας επί της Λ. Κηφισίας και Πανόρμου» και β) Κατασκευή της Πεζογέφυρας επί της Λ. 

Κηφισίας και Πανόρμου». 

11. Τη με  αρ. πρωτ. Δ14/α/361370/Φ-ΣΑ3/16-11-2022 (ΑΔΑΜ : 22SYMV11621998 2022-11-17, (ΑΔΑ : 

68Ο0465ΧΘΞ-ΥΚΖ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , με την οποία εγκρίθηκε  

3ος Α.Π.Ε συνολικής τελικής δαπάνης 6.975.446,01€, το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που περιλαμβάνεται στον 

3ο ΑΠΕ) και την  1η Σ.Σ.Ε. (της οποίας οι συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται στο 4ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και ανέρχεται στο ποσό των 913.420,62€ του έργου του θέματος. 

12. Τη με  αρ. πρωτ. Δ14/α/361324/Φ-ΣΑ3/16-11-2022 (ΑΔΑΜ : 22SYMV11621998 2022-11-17, ΑΔΑ : 

69ΘΘ465ΧΘΞ-5Δ3) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε  

για το έργο α) η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά (εβδομήντα) 

70 ημέρες, ήτοι έως 06-12-2022, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 και β) 

η χορήγηση παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου, κατά διακόσιες πενήντα 

πέντε  (255) ημέρες από την λήξη της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 

σύμβασης, ήτοι έως 22-08-2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Νόμου 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, «με αναθεώρηση» δεδομένου ότι οι έως τώρα καθυστερήσεις του 

έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου. 

13. Την από 21-07-2023 (αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./227350/21-07-2023) αίτηση της αναδόχου 

εταιρείας του έργου του θέματος για έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

του έργου κατά 91 ημέρες, ήτοι έως τις 21-11-2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το με αρ. πρωτ. 239584/03-08-2023 έγγραφο  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της 

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας, προς στην Προϊσταμένη Αρχή Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής 

Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), με θέμα: «Εισήγηση για Έγκριση Χορήγησης  

Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς    

άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» . 

15. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 266901/10-09-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κατασκευών της  

Διεύθυνσης Δ14 προς το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Δ14. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 2915_2023/18-09-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η Τροποποίηση 

Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΑ 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5001380». 

 

 

Και επειδή : 

 

1. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την από 21-07-2023 (αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./227350/21-07-2023) αίτηση 

της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος για έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας του έργου κατά 91 ημέρες, ήτοι έως 21-11-2023.  
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2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία στη με την με αρ. πρωτ. 239584/03-08-2023 εισήγησή της, προτείνει την 

χορήγηση της 10ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 59 ημέρες ήτοι έως 19-

10-2023 χωρίς αποκλειστικότητα υπαιτιότητα του Αναδόχου.   

3. Η Προϊσταμένη Αρχή αφού εξέτασε την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έκρινε ότι 

συμφωνεί με την αναγκαιότητα παράτασης   κατά 59 ημέρες ήτοι έως 19-10-2023. 

4. Με το με αριθμ. πρωτ. 2915_2023/18-09-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής δόθηκε προέγκριση  της Τροποποίησης 

Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΑ 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5001380», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης 

της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου,  κατά πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές 

ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19-10-2023.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Εγκρίνουμε για το έργο: «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου 

Αττικής» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ‘’ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.’’ τη 

χορήγηση παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου, κατά πενήντα εννέα   

(59) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 19-10-2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «με αναθεώρηση», δεδομένου ότι οι έως τώρα καθυστερήσεις 

του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου. 

 

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία του έργου του θέματος, με μέριμνα 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Αθήνας). 

 
 

 

Κ   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Υποδομών  
4. Γενικό Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών  
5. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας 

         

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 
 

 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟουσιοδοτημένη Υπαλληλος 
Μηχ. ΤΕ με Α΄β. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Διευθυντής  

2. Τμήματα α’ β΄ 

3. Χρονολ. Αρχείο 

4. Φάκελος έργου 

5. Φ-ΣΑ3 

6. κ. Γ. Κοντογιαννοπούλου 

 




